

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA



A1045573

NSK - KÖM / 21-11/2015

Amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrésztől

Nemzeti Sportközpontok

székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.,
adószám: 15598158-2-42, PIR: 598152,
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01,
képviseli: Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin mb. főigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**NSK**”,

másrészről az

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.

székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6.,
cégjegyzékszám: 01-10-046445, adószáma: 14869497-2-41,
bankszámlaszám: 10404027-00027726-00000004,
képviseli: Sájer Gábor vezérigazgató és Péter Zsolt cégvezető, a konzorcium vezető tagja,
továbbá a **RONKO Kft.**
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.,
cégjegyzékszám: 07-09-001832,
adószáma: 10653386-20-7,
bankszámlaszám: 11600006-00000000-42145369,
számlavezető pénzügyintézet: Raiffeisen Bank Zrt.,
képviseli: Nemes Ferenc ügyvezető, konzorciumi tag,

mint közös ajánlattevők által alkotott **Újpest 2014 Konzorcium**
mint vállalkozó, a továbbiakban: „**Vállalkozó**”
(a továbbiakban külön-külön a „**Fél**”, együttesen a „**Felek**”)

között az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 123. §-a szerinti, szabadon kialakított közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Budapesti Szusza Ferenc Stadion színes TV-s közvetítésre alkalmas pályavilágításának cseréje, felújítása**” tárgyban. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 124. §-a értelmében a Felek, 2015. március 31. napján egymással vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”) kötöttek.

A Vállalkozási Szerződést a Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a Kbt. 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:

- 1.1. A módosítás nem tartozik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett

A szerződés teljesítését
átvettem:

Elios:

Ronko:

ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

- 1.2. A módosítás a műszaki tartalom, a nettó vállalkozói díj és ezáltal a finanszírozási feltételek változtatására nem irányul, pénzügyi vonzata tehát nincs, így a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének b) pontjában rögzítettekbe.
- 1.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, a Vállalkozási Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma a jelen szerződés módosítás következtében nem változik.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontjában foglaltak szerint a kivitelezésre alkalmas munkaterületet Megrendelő a szerződéskötést követő 2 munkanapon belül átadja a Vállalkozónak, amelyet a Megrendelő tőle független külső akadály miatt nem tud teljesíteni.

Ennek oka, hogy a teljesítés helyszínén, a 1044 Budapest, Megyeri út 11-13. alatt található, 74333/1. helyrajzi számú ingatlanban, azaz a Szusza Ferenc Stadionban található labdarúgó pályán a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Magyar Kupa és OTP Bank Liga tavaszi idényének mérkőzései kerülnek megrendezésre. Az utolsó labdarúgó mérkőzés legkésőbb 2015. május 31-i dátummal kerül megrendezésre.

A labdarúgó mérkőzések megrendezése olyan a Megrendelőtől független külső körülmény, amely miatt a munkaterületet Megrendelő nem tudja átadni a Vállalkozónak. Megrendelő akadályközlő levelében foglaltak szerint az akadály 2015. június 1. napjával szűnik meg.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő az akadályközlő levelét 2015. április 1. napján átadta Vállalkozónak.

3. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a 2015. március 31. napján megkötött Vállalkozási Szerződést a Kbt. 132. §-ára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

- 3.1. A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A kivitelezésre alkalmas munkaterületet a Megrendelő 2015. június 1. napját követő 2 munkanapon belül átadja a Vállalkozónak, aki köteles azt átvenni, és a szerződés teljesítését megkezdeni.

Az átadást a felek az elektronikus építési napló mellékletét képező munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben dokumentálják. A munkaterületet a Megrendelő a Vállalkozónak az építés teljes idejére díjmentesen biztosítja. A Vállalkozó köteles a munkaterület átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni.”

- 3.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 5.2. pontjában rögzített kötbérterhes teljesítési idő a fentiekben és Megrendelő akadályközlő levelében leírt akadály fennállásának időtartamával értelemszerűen meghosszabbodik, az akadályközlés napjától az akadály elhárulásáig számított időben a szerződés teljesítésének határideje szünetel. A Vállalkozási Szerződés teljesítésének kötbérterhes határideje az akadály elhárulásának napján, 2015. június 1-én kezdődik újra.

4. Vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az abban foglalt szerződésmódosítás számára semmilyen többletköltséget nem okozott, így azzal kapcsolatban semmilyen jogcímen nincs díj-,

költség-, vagy bármilyen egyéb követelése, igénye.


5. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 2 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. április [8.]

.....
Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin
mb. főigazgató
Nemzeti Sportközpontok
Megrendelő



.....
Sájer Gábor vezérigazgató és Péter Zsolt cégvezető
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Konzorcium vezető tagja
Vállalkozó

Ellenjegyzem:

.....
German Nóra le.
gazdasági igazgató

.....
RONÉKO KFT.
8000 Székesfehérvár,
Takarodó út 9
Tel./Fax: (22) 307-456
.....
Nemes Ferenc ügyvezető
RONÉKO Kft
Konzorciumi tag
Vállalkozó