

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrésztől

a Nemzeti Sportközpontok

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152
adószám: 15598158-2-42
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01
képviseli: Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin mb. főigazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: „NSK”), és

Győrújbarát Község Önkormányzata

cím: 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.
törzsszám: 07481

adószám: 15727770-2-08

statisztikai számjel: 15727770-8411-321-08

képviseli: ~~Juhászné Árpási Irma polgármester~~ Szalóki Géza polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Önkormányzat”)



(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Megrendelők”),

másrésztől

a DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.

székhely: 9081 Győrújbarát, István u. 189.
cégjegyzékszám: Cg.08-09-006406
adószám: 11464749-2-08.
statisztikai számjel: 11464749-6810-113-08
nyilvántartási szám: 18A01982
képviseli: Dávid Ferenc ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

között az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

A Megrendelők, mint közös ajánlatkérők nevében az NSK 2014. november 05. napján a „**a Győrújbarát, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztése**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 122. § (7) a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”). A lefolytatott Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen Megrendelők, mint ajánlatkérők a Vállalkozó ajánlatát fogadták el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 124. §-a értelmében a Felek, 2014. április 14. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

A Vállalkozási Szerződést a Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.

Tovább

1
NS

1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a Kbt. 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:

- 1.1. A módosítás nem tartozik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző Közbeszerzési Eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
- 1.2. A módosítás a műszaki tartalom, illetve a nettó vállalkozói díj változtatására nem irányul, így a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének b) pontjában rögzítettekbe.
- 1.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, a Vállalkozási Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma a jelen szerződés módosítás következtében nem változik.
- 1.4. Felek rögzíteni kívánják, hogy a szerződésmódosítás értékelési szempontot nem érint.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

- 2.1. A Felek a Vállalkozási Szerződésben úgy rendelkeztek, hogy az NSK és az Önkormányzat a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével oly módon rendelkeznek, hogy abból 2.809.295,-Ft az Önkormányzat, 10.363.635 Ft,- az NSK költségvetésében áll rendelkezésre.
- 2.2. A Vállalkozási Szerződés hatályba lépését követően a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII.31.) Korm.határozat 1. pontjában a Kormány egyetértett azzal, hogy a Program keretében megvalósítandó egyes tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások teljes egészében – a központi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg erejéig – központi költségvetési forrásból valósuljanak meg. Erre tekintettel az Önkormányzat és az NSK úgy állapodtak meg, hogy a Vállalkozói Díj fedezetét kizárólag az NSK biztosítja. A Felek ezen változással a legnagyobb gondosság mellett sem számolhattak.
- 2.3. A fenti körülményekre tekintettel, illetve azokkal összefüggésben szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés 11.1.1 pontjának a módosítása.

3. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a 2014. április 14. napján megkötött Vállalkozási Szerződést a Kbt. 132. §-ára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (a módosítás vastag dőlt betűvel jelölve):

- 3.1. A Vállalkozási Szerződés 11.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.1.1 A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 13.172.930,- Ft (azaz tizenhárommillió százhetvenkettőezer kilencszázharminc forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Vállalkozói Díj a tervezés nettó 770.000,- Ft vállalkozói díjának és a kivitelezés nettó 12.402.930,- Ft vállalkozói díjának összege. **Az NSK és az Önkormányzat kijelentik, hogy a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével oly módon rendelkeznek, hogy az teljes egészében az NSK költségvetésében áll**

rendelkezésre. A Vállalkozói Díj teljesítéséért az NSK felel, a Vállalkozó a (rész)számlákat az NSK nevére állítja ki a jelen Szerződésben foglaltak szerint.”

4. Vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az abban foglalt szerződésmódosítás számára semmilyen többletköltséget nem okozott, így azzal kapcsolatban semmilyen jogcímen nincs díj-, költség-, vagy bármilyen egyéb követelése, igénye.
5. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 4 db eredeti példánya a Megrendelőket és 2 eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. 08. 31.

.....
Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin
mb. főigazgató
Nemzeti Sportközpontok
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Tóth Krisztina
gazdasági igazgató

.....
Szalóki Géza polgármester
Győrújbarát Község Önkormányzata
Megrendelő

Ellenjegyzés:

.....
Harmath Hajnalka
jegyző



.....
.....

