

1412/2015-114
NSK-KN / 2-15/2015

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

Amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrészről

a Nemzeti Sportközpontok

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152
adószám: 15598158-2-42
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01
képviseli: Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin mb. főigazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: „NSK”), és

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
törzsszám: 730194
adószám: 15730198-2-13
statisztikai számjel: 15730198-8411-321-13
képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Önkormányzat”)

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „**Megrendelők**”),

másrészről

a MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.

székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19.
cégjegyzékszám: 01-10-044983
adószám: 13117429-2-51
statisztikai számjel: 13117429-6810-114-01
nyilvántartási szám: 11A16743
képviseli: Tamás Attila vezérigazgató
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

között az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

A Megrendelők, mint közös ajánlatkérők nevében az NSK 2014. november 4. napján a *"Nagykovácsi Általános Iskola fejlesztése (tervezés és kivitelezés)"* tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”). A lefolytatott Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen Megrendelők, mint ajánlatkérők a Vállalkozó ajánlatát fogadták el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 124. §-a értelmében a Felek, 2015. február 16. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek, melyet 2015. július 08. napján módosítottak (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

A Vállalkozási Szerződést a Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.



1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a Kbt. 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:

- 1.1. A módosítás nem tartozik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző Közbeszerzési Eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
- 1.2. A módosítás a műszaki tartalom, illetve a nettó vállalkozói díj változtatására nem irányul, így a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének b) pontjában rögzítettekbe.
- 1.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, a Vállalkozási Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma a jelen szerződés módosítás következtében nem változik.
- 1.4. Felek rögzíteni kívánják, hogy a szerződésmódosítás értékelési szempontot nem érint.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

- 2.1. A Felek a Vállalkozási Szerződésben úgy rendelkeztek, hogy az NSK és az Önkormányzat a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével oly módon rendelkeznek, hogy abból nettó 20.913.750,- Ft az Önkormányzat, nettó 32.611.250,- Ft,- az NSK költségvetésében áll rendelkezésre.
- 2.2. A Vállalkozási Szerződés hatályba lépését követően a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII.31.) Korm.határozat 1. pontjában a Kormány egyetértett azzal, hogy a Program keretében megvalósítandó egyes tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások teljes egészében – a központi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg erejéig – központi költségvetési forrásból valósuljanak meg. Erre tekintettel az Önkormányzat és az NSK úgy állapodtak meg, hogy a Vállalkozói Díj fedezetét kizárólag az NSK biztosítja. A Felek ezen változással a legnagyobb gondosság mellett sem számolhattak.
- 2.3. A fenti körülményekre tekintettel, illetve azokkal összefüggésben szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés 11.1.1 pontjának a módosítása.

3. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a 2015. február 16. napján megkötött Vállalkozási Szerződést a Kbt. 132. §-ára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (a módosítás vastag dőlt betűvel jelölve):

- 3.1. A Vállalkozási Szerződés 11.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.1.1 A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 53.525.000,- Ft (azaz ötvenhárommillió ötszázhuszonötezer forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Vállalkozói Díj



a tervezés nettó 3.500.000 Ft vállalkozói díjának és a kivitelezés nettó 50.025.000 Ft vállalkozói díjának összege. *Az NSK és az Önkormányzat kijelentik, hogy a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével oly módon rendelkeznek, hogy az teljes egészében az NSK költségvetésében áll rendelkezésre. A Vállalkozói Díj teljesítéséért az NSK felel, a Vállalkozó a (rész)számlákat az NSK nevére állítja ki a jelen Szerződésben foglaltak szerint.*”

4. Vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az abban foglalt szerződésmódosítás számára semmilyen többletköltséget nem okozott, így azzal kapcsolatban semmilyen jogcímen nincs díj-, költség-, vagy bármilyen egyéb követelése, igénye.
5. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 4 db eredeti példánya a Megrendelőket és 2 eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. 08. 31.

.....


.....
Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin
mb. főigazgató
Nemzeti Sportközpontok
Megrendelő

.....

.....
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Megrendelő

Ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

.....
Tóth Krisztina
gazdasági igazgató

.....

.....
Papp István
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

.....
Perlaki Zoltán
Gazdasági vezető

Mega-Logistic ZRT,
Cégjegyzékszám: 01-10-044933
Adószám: 13117429-2-51 (4.)
Cég székhelye:
1062 Budapest, Bajza u. 17-19.

.....
MEGA-LOGISTIC Beruházási
és Üzemeltetési Zrt.
Tamás Attila
Vezérigazgató





