

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrészről

a **Nemzeti Sportközpontok**

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152

adószám: 15598158-2-42

statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01

képviseli: Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin mb. főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**NSK**”), és

Telki Község Önkormányzata

cím: 2089 Telki, Petőfi u. 1.

törzsszám: 734862

adószám: 15598158-2-42

statisztikai számjel: 15734862-8411-321-13

képviseli: Deltai Károly polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”)

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „**Megrendelők**”),

másrészről

a FŐÉPSZER Építő és Fővállalkozó Kft.

székhely: 1147 Budapest, Fűrész u. 7.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-683489

adószám: 11923950-2-42

statisztikai számjel: 11923950-4120-113-01.

nyilvántartási szám: 34A00201

képviseli: Eichberger József ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

között az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

A Megrendelők, mint közös ajánlatkérők nevében az NSK 2015. április 07. napján a „**Telki Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fejlesztése (tervezés és kivitelezés)**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 122. § (7) a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”). A lefolytatott Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen Megrendelők, mint ajánlatkérők a Vállalkozó ajánlatát fogadták el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 124. §-a értelmében a Felek, 2014. április 07. napján egymással vállalkozási szerződést kötöttek, melyet 2015. június 30. napján módosítottak (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

A Vállalkozási Szerződést a Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.



1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a Kbt. 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:

- 1.1. A módosítás nem tartozik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző Közbeszerzési Eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
- 1.2. A módosítás a műszaki tartalom, illetve a nettó vállalkozói díj változtatására nem irányul, így a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének b) pontjában rögzítettekbe.
- 1.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, a Vállalkozási Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma a jelen szerződés módosítás következtében nem változik.
- 1.4. Felek rögzíteni kívánják, hogy a szerződésmódosítás értékelési szempontot nem érint.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

- 2.1. A Felek a Vállalkozási Szerződésben úgy rendelkeztek, hogy az NSK és az Önkormányzat a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével oly módon rendelkeznek, hogy abból nettó 11.325.000,-Ft az Önkormányzat, nettó 33.975.000 Ft,- az NSK költségvetésében áll rendelkezésre.
- 2.2. A Vállalkozási Szerződés hatályba lépését követően a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII.31.) Korm.határozat 1. pontjában a Kormány egyetértett azzal, hogy a Program keretében megvalósítandó egyes tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások teljes egészében – a központi költségvetési törvényben meghatározott keretösszeg erejéig – központi költségvetési forrásból valósuljanak meg. Erre tekintettel az Önkormányzat és az NSK úgy állapodtak meg, hogy a Vállalkozói Díj fedezetét kizárólag az NSK biztosítja. A Felek ezen változással a legnagyobb gondosság mellett sem számolhattak.
- 2.3. A fenti körülményekre tekintettel, illetve azokkal összefüggésben szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés 11.1.1 pontjának a módosítása.

3. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a 2015. április 07. napján megkötött Vállalkozási Szerződést a Kbt. 132. §-ára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (a módosítás vastag dőlt betűvel jelölve):

- 3.1. A Vállalkozási Szerződés 11.1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.1.1 A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 45.300.000,- Ft (azaz nettó negyvenötmillió háromszázezer forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Vállalkozói Díj

a tervezés nettó 1.200.000 Ft vállalkozói díjának és a kivitelezés nettó 44.100.000 Ft vállalkozói díjának összege. *Az NSK és az Önkormányzat kijelentik, hogy a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével oly módon rendelkeznek, hogy az teljes egészében az NSK költségvetésében áll rendelkezésre. A Vállalkozói Díj teljesítéséért az NSK felel, a Vállalkozó a (rész)számlákat az NSK nevére állítja ki a jelen Szerződésben foglaltak szerint.*

4. Vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az abban foglalt szerződésmódosítás számára semmilyen többletköltséget nem okozott, így azzal kapcsolatban semmilyen jogcímen nincs díj-, költség-, vagy bármilyen egyéb követelése, igénye.
5. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 4 db eredeti példánya a Megrendelőket és 2 eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. 08. 31.

.....
Sipkáné Szabó Gyöngyi Katalin
mb. főigazgató
Nemzeti Sportközpontok
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés:



.....
Tóth Krisztina
gazdasági igazgató

.....
Deltai Károly polgármester
Telki Község Önkormányzata
Megrendelő

Ellenjegyzés:

.....
Lack Mónika
jegyző

.....
Eichberger József
FŐÉPSZER ÉPÍTŐ KFT.
1147 Budapest, Pf.: 29.
Adószám: 11923950-2-42
Főépítész
FŐÉPSZER Kft
T/P 1171 5007-20305020
Céginformációk: 01 05 68...

.....
Lack

