

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Perbál Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Nagytarcsa Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2017. III. negyedév	nem
Győr Gárdonyi Géza Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2017. III. negyedév	nem
Budapest XIV. kerületi Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2018. II. negyedév	nem
Budapest XX. kerületi Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2018. IV. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Mikepércs Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2018. II. negyedév	nem
Balatonfüred Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018 II. negyedév	nem
Budajenő Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Budapest I. kerületi Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. III. negyedév	nem
Budapest II. kerületi Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. III. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Budapest XVIII. kerület (Brassó Utcai Általános Iskola) tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Budapest XVIII. kerület (Gulner Gyula Általános Iskola) tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. I. negyedév	nem
Budapest XVIII. kerület (Kastélydombi Általános Iskola) tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Dabas Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Felsőörs Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Göd Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2017. IV. negyedév	nem
Herceghalom Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Kerepes Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Penc Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Szada Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. III. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Szárliget Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Szentendre Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Sződliget Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Telki Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Kistokaj Általános Iskola tanterem építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Ajak, Hajnal utca 11. szám, 972 helyrajzi számú ingatlanon „C” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Arló, Ady Endre út 276. A szám, 1388/3 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Besenyőtelek, Fő út 116. szám, 403 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Csákánydoroszló, Vasút utca 31. szám, 589 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Csengele, Deák Ferenc u. 24. szám, 44/1 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Esztár, Petőfi utca 12. szám, 76 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Feisőörs, Körmeny prépost u. 5. szám, 94/2 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Földeák, Zárda u. 20. szám, 21 helyrajzi számú ingatlanon „C” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Hajmáskér, 616/9 helyrajzi számú ingatlanon meglévő, volt műemléki „lovarda” épületének felújítása, belső átalakítása és iskolai tornateremmé történő átépítése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Maroslele, Árpád u. 2. szám, 17 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Mezőkovácsháza, Árpád utca 184. szám, 569 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Mezőszilas, Petőfi u. 1/g szám, 452/6 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Mohács, Kórház u. 11. szám, 563/4 helyrajzi számú ingatlanon „C” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Nyírmeggyes, Petőfi Sándor u. 6. szám, 627/1 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
Nyírpazony, Arany János u. 48. szám, 16 helyrajzi számú ingatlanon „C” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
<p>Öcsöd, Köztársaság út 37-39. szám, 260 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján</p>	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
<p>Pilisborosjenő, külterület 0135/11 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján</p>	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
<p>Rum, Béke u. 20. szám, 472/2 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján</p>	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
<p>Tomajmonostora, Alkotmány u. 2. szám, 249/3 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján</p>	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
<p>Zalaegerszeg, Kis utca 6. szám, 2989, 2996, 2998, 3002, 3003, 3004 és 3008 helyrajzi számú ingatlanon „C+” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján</p>	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Szécsény Rákóczi út 90. szám, 551/1 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2017. IV. negyedév	nem
A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építése vállalozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2017. IV. negyedév	nem
A Budapest III. kerületi Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem kialakítása vállalozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás, nyílt eljárás szabályai szerint	2018. II. negyedév	nem
Kisvárd, Mártírok útja, 2487/2 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2017. IV. negyedév	nem
Budakeszi, 2415 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Cigánd, 1108, 1109 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Encs, 546/3 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Budapest, Gazdagréti út 12. szám alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2017. IV. negyedév	nem
Heves, 1213/6 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Kapunvár, 1323/4 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Kisbér, 1027/1 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Pannonhalma, Szent Márton utca, 473/5 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közmű csatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2017. IV. negyedév	nem
Letenye, 1669/4 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Mosonmagyaróvár, 1727/13 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Orosháza, 45, 46/4 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Írányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Pásztó, 2801/6 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Pétevársára, 135 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Pilisvörösvár, 097/90-96 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Rétság, 356/24 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Sarkad, 4320/2 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Szécsény, 2802 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Szentlőrinc, 152/55 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. III. negyedév	nem
Tamási, 1875/5, 1875/3, 1875/4 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Tapolca, 3437/79 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Tét, 1704 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Tiszakécske, 3696/4, 3696/6 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalás szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Tiszavasvári, 2448/6 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalás szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. III. negyedév	nem
Várpalota, 141 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalás szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Vecsés, 367/14 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalás szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Zirc, 1904/3 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalás szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Csorna 208/2, 208/13 hrsz-ú tanuszoda kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. III. negyedév	nem
Az érdi multifunkciós csarnok tervezése, kivitelezése két részben	Uniós	Kbt. 81. §-a szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás	2018.I. negyedév	nem
KEREPESI ÚTI SPORTPARK FEJLESZTÉSE MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LÉTESÍTMÉNYEK KIVITELEZÉSE	Uniós	Kbt. 81. §-a szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás	2018.I. negyedév	nem
A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építése vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018.I. negyedév	nem
Keretmegállapodás tanuszodák üzemeltetésére	Uniós	Kbt. 81. §-a szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás	2018.I. negyedév	nem

**Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.**

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Városi Sportpálya Fejlesztése Újfehértón	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018.I. negyedév	nem
PTE-PEAC, Pécs Szepesy utca 1. szám alatti Asztalitenisz terem kialakítása	nemzeti	Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2018. I. negyedév	nem
Eszközbeszerzés a Szegedi Olimpiai Központ részére	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. I. negyedév	nem
Öcsöd, Köztársaság út 37-39. szám, 260 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. I. negyedév	nem
Budapest, Gazdagréti út 12. szám alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Nemzeti Sportközpontok
Közbeszerzési terv - 2. sz. módosítás
2018.

A közbeszerzés tárgya és leírása	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának és a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése Újfehértón	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Demecser, Kinizsi Pál út 1. 214/2 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló kézilabda munkacsarnok tervezése és kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalokozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Nagyhalász, Arany János u. 28-32 1603/3 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló kézilabda munkacsarnok tervezése és kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalokozási szerződés alapján	nemzeti	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló, nemzeti nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem
Multifunkcionális csarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán	Uniós	Kbt. 81. §-a szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás	2018. II. negyedév	nem

Budapest, 2018. április 09.

Kovács Norbert
főigazgató


